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Resumo   
O presente relatório resulta do estágio que decorreu na empresa TELHABEL, em Vila Nova de 
Famalicão e insere-se na unidade curricular Dissertação, Projeto e Estágio (DIPRE) do 2º semestre 
do 2º ano do curso de Mestrado em Engenharia Civil no ramo de construções no Instituto Superior 
de Engenharia do Porto.  
Durante o período de estágio foi possível adquirir uma visão abrangente da pré-fabricação em 
betão armado e pré-esforçado, que incluiu todas as áreas envolvidas no processo: atividades 
prévias, organização fabril, processo industrial, produção, transporte e montagem. Foi estabelecido 
um programa de trabalhos que envolveu a pesquisa de elementos bibliográficos sobre pré-
fabricação, e o contacto com o dia-a-dia de uma empresa industrial. Foram estudadas várias 
tecnologias fabris de produção de elementos pré-fabricados, tentando perceber as suas vantagens, 
campos de aplicação e condicionantes de utilização. Analisou-se o trabalho fabril incidindo na 
organização e sequência de atividades, desde a realização de armaduras, cofragens, betonagem, 
controlo de qualidade até à armazenagem de produto acabado. Como complemento da atividade 
fabril fez-se uma breve referência ao transporte e montagem do material e a sua íntima relação 
com a produção.  
Uma vez que, em Portugal, a pré-fabricação se encontra numa fase de escassa atividade, 
procurou-se simular um caso real que permitisse ao formando o estudo de um projeto fictício, mas 
perfeitamente realizável.  
Concebeu-se a estrutura pré-fabricada para construir um armazém, da qual se fez a medição, 
orçamentação e elaboração dos desenhos de cofragem para fabrico. Posteriormente estudou-se 
também a produção da ponte sobre o rio Giraul, que se encontra, presentemente, em produção 
pela empresa, em Angola. Neste estudo procurou-se perceber as questões envolvidas nas cofragens 
e armaduras, tendo sido estudada a preparação destas últimas, de modo a alertar o formando para 
os problemas envolvidos na sua execução. A análise aos projetos propostos permitiu compreender 
a responsabilidade e complexidade das tarefas envolvidas na produção de pré-fabricados. 
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Abstract  
This report results from the internship which took place at Telhabel Company in Vila Nova de 
Famalicão and is part of the course Dissertation, Project and Supervised Practice (DIPRE) the 2nd 
half of the 2nd year in Civil Engineering Master's Course in the construction business at the Institute 
of Engineering of Porto. 
During the probationary period it was possible to acquire a comprehensive picture of precast 
reinforced concrete and pre-stressed concrete, encompassing all areas involved in the process: 
previous activities, industrial organization, industrial process, manufacturing, transport and 
installation. It was established a work program involving the research of bibliographic elements of 
prefabrication and contact with day-to-day life of an industrial company. Various manufacturing 
technologies for the production of prefabricated elements were studied, in order to realize its 
advantages, fields of application and use conditions. We analyzed the factory work focusing on the 
organization and sequence of activities, from making armor, formwork, concrete, quality control to 
storage of finished product. Complementing the manufacturing activity, it was made a brief 
reference to the transport and assembly of the material and its intimate relationship with the 
production. 
Once in Portugal prefabrication is in a phase of scarce activity, a real case was simulated to 
allow the trainee to study a fictional but perfectly achievable project. 
A prefabricated structure for constructing a warehouse was conceived as well as its 
measurement, budgeting and formwork drawings to manufacture. Later it was also studied the 
production of a bridge meant to be used over Giraul river, which is being produced by the company 
in Angola. This study sought understand the issues involving the formwork and armor having the 
preparation of the latter been studied by the trainee engineer in order to alert him to the problems 
involved in its implementation.  From the analysis of the proposed projects emerged the 
understanding of the responsibility and complexity of the tasks involved in the production of 
prefabricated items. 
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1. Introdução 
O presente relatório entende-se como resultado da experiência adquirida durante o estágio, 
realizado na empresa Telhabel Construções S.A., com sede em Vila Nova de Famalicão, que 
gentilmente aceitou receber alunos no âmbito da unidade curricular Dissertação, Projeto e Estágio 
(DIPRE) do 2º semestre do 2º ano do Curso de Mestrado em Engenharia Civil no ramo de 
construções.  
O estágio decorreu entre 2 de Fevereiro a 31 de Julho de 2015, nas instalações da Telhabel e 
foi orientado pelo Eng.º. José Lello (Professor Adjunto Convidado do Instituto Superior de 
Engenharia do Porto, ISEP) e co-orientado pelo Eng.º. Alexandre Santos (responsável técnico da 
PriBetões S.A., empresa do grupo Telhabel, que se dedica ao fabrico e montagem de estruturas pré-
fabricadas na República Popular de Angola). 
A Telhabel não possui atualmente qualquer unidade industrial no território nacional, dispondo 
no entanto, por via da sua atividade no exterior, de um corpo técnico experiente, capacitado para 
transmitir conhecimentos na área da pré-fabricação. O estágio foi levado a efeito nos escritórios da 
Telhabel. Foram também realizadas visitas a vários edifícios e pontes executados com estruturas 
pré-fabricadas em que foram abordados conhecimentos adquiridos nas aulas no ISEP, com 
particular incidência nos aspetos práticos da execução de peças em fábrica. 
 
 
1.1 Apresentação da empresa  
A Telhabel (figura1) iniciou a sua atividade no ano de 1973, tendo-se inicialmente dedicado ao 
fabrico e comercialização de telha de betão, produto inovador e de grande qualidade, muito 
utilizado na Europa do norte e de que foram introdutores no mercado português.  
Volvidos cerca de 10 anos inicia a produção de estruturas industriais pré-fabricadas, 
aproveitando o desenvolvimento que se verificava no país, muito particularmente no campo 
industrial fruto da muito recente abertura do país a novos mercados. 
Decorrida mais uma década a empresa amplia a sua área de intervenção dedicando-se à 
construção de habitação e obras públicas constituindo esta sua aposta mais um passo na 
consolidação, crescimento e afirmação da empresa. 
Nos primeiros anos do século XXI a Telhabel começa a procurar novos mercados visando a 
internacionalização da empresa, o que veio a ocorrer no ano de 2004 com o início da atividade na 
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República Popular de Angola no sector de obras públicas. Posteriormente a Telhabel constituiu uma 
sociedade, PriBetões S.A., que se dedica ao fabrico e montagem de estruturas pré-fabricadas em 
betão, retomando a atividade na indústria da pré-fabricação a que se havia dedicado nos 
primórdios da sua fundação. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Escritórios da sede da Telhabel 
[
1] [1] 
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2. Pré-fabricação 
 
2.1 Breve nota histórica sobre pré-fabricação 
Pode dizer-se que a pré-fabricação nasceu com a invenção do betão armado. As primeiras 
utilizações do que hoje ‘’chamamos’’ betão armado foram, com efeito, para execução de pequenas 
peças que fabricadas num qualquer sítio tinham posterior colocação e utilização noutro local 
diverso. Esta constitui talvez uma primeira, e mais simples, definição daquilo a que chamamos pré-
fabricação – execução de uma peça num local diverso daquele em que vai ser utilizada [25]. Este 
conceito manteve-se podemos dizer que semi-adormecido durante um longo período de tempo, 
ou seja, era uma atividade que realizada não se reconhecia como Industrial. Viviam-se ainda tempos 
de uma sociedade baseada na exploração da terra sem qualquer percepção do valor da mão-de-
obra e da racionalização da sua utilização. 
A industrialização iniciada nos finais do século XIX em Inglaterra promoveu uma alteração de 
mentalidades e novas maneiras de encarar o trabalho. Visto como um todo em que o que conta é 
o resultado final, o trabalho deixou de ser uma atividade, realizada a maior parte das vezes por uma 
só pessoa, para se tornar um somatório de tarefas, cada uma das quais executada por um operário 
especializado, com o objetivo de obter um produto final complexo, soma de múltiplas tarefas.  
Mas não foi só naqueles que viram na industrialização uma oportunidade, que as mentalidades 
mudaram. Também na restante população, maioritariamente rural, surgem novas maneiras de 
encarar o futuro, motivadas essencialmente pela necessidade de mão-de-obra de que a Indústria 
precisava. Esta população, dispersa pelo território, concentra-se junto dos centros de produção 
industrial. Esta aglomeração de uma maior quantidade de pessoas junto aos centros de produção 
traz consigo um sem número de novas necessidades, entre as quais o alojamento. Sendo certo que 
as mudanças não tiveram a velocidade que para fenómenos idênticos ocorrem hoje em dia, não é 
menos certo de que essa resposta terá sido proporcional ao ritmo do progresso e da adaptação de 
mentalidades da altura. Com a lenta melhoria das condições de vida das populações, a construção 
começa a estabelecer-se na sociedade como uma indústria, e com ela, à luz das novas mentalidades 
criadas com o aparecimento da Revolução Industrial, começa também a procura de uma melhoria 
dos processos, a separação de tarefas, a especialização, a descoberta de novos materiais. 
O processo foi lento, e como normalmente acontece são os grandes acontecimentos, a maior 
parte das vezes grandes catástrofes, que aguçam o espírito de superação do homem na procura de 
novas soluções. 
Pré-fabricação – Uma abordagem sobre a indústria e seus processos                                     
 
 4  
Machado, Ivo 
No caso da pré-fabricação o grande momento de viragem é sem dúvida o fim da 2ª Guerra 
Mundial (figura2 e 3) [27].  
A Europa encontra-se destruída, é necessário proceder à rápida reconstrução de tudo que ao 
longo dos sete anos de guerra foi profusamente destruído. O crescente sentimento de esperança e 
confiança, e a necessidade de ultrapassar os horrores e destruição da guerra impulsionou a Europa 
no sentido da recuperação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A necessidade de realojar e reconstruir obrigou a que se procurassem novas soluções que com 
rapidez dessem estabilidade ao crescimento que se adivinhava. Para tal o recurso a soluções 
industrializadas parecia o mais óbvio, como veio a acontecer. A experimentação de novas soluções 
abriu portas a novos processos e tecnologias mais desenvolvidas. A consolidação da recuperação 
que se fazia sentir, aliada ao desenvolvimento das vias de comunicação e meios de transporte, 
permitiu a implementação de soluções mais ousadas permitindo a construção de maiores vãos, 
edifícios mais altos e um sem número de processos visando o aumento de produção e estruturas 
mais complexas.  
Figura 2 - Construção pré-fabricada após guerra 
Figura 3 - Construção pré-fabricada na Polónia no período pós guerra 
[
2] 
[
3] 
[2] 
[3] 
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Depois dos primeiros anos em que a pré-fabricação se assumiu como um instrumento de 
rapidez e racionalidade, passou-se a um período de maior investigação. Começaram a desenvolver-
se formas mais cuidadas que muito contribuíram para um acréscimo de qualidade funcional e 
estética dos edifícios e obras de arte (figura 4). Este foi o estádio último e atual da indústria que na 
Europa vai lentamente perdendo o seu vigor. A afirmação conseguida ao longo do século passado 
permite agora a procura de outras latitudes carentes de um desenvolvimento rápido e duradouro 
para consolidação do crescimento desses países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Ponte pré-fabricada sobre Rio Keve 
Figura 5 - Casa pré-fabricada 
[
4] 
[
5] 
[4] 
[5] 
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2.2 O que é a pré-fabricação  
Lewicki, Prof. disse que a pré-fabricação é “ A produção de elementos de construção fora do 
local do seu destino final, tratando-se de elementos que na construção tradicional se realizaram in 
situ”, fazendo ressaltar os aspetos da deslocalização do local de produção [24]. Tihamner, Koncz, 
Dr. Engº valorizou mais os aspetos da industrialização e da montagem, dizendo: “A prefabricação é 
um método industrial da construção em que se fabricam grandes séries de elementos e a sua 
montagem processa-se em obra com a utilização de equipamentos e dispositivos elevatórios.” Com 
efeito a pré-fabricação contempla todos esses aspetos mas não se esgota neles [32].  
Aquilo que hoje em dia entendemos por pré-fabricação abrange um maior e mais complexo 
leque de tarefas, tarefas estas decorrentes do desenvolvimento que a indústria tomou, muito 
particularmente nos finais do século passado, início deste. 
A evolução, sofisticação e automação permitiram uma alteração nos processos nunca 
anteriormente pensada. Desenvolvimentos na indústria química permitiram um apuramento na 
qualidade dos betões, que permitiu reformulação de processos e novas abordagens no tipo de 
peças pré-fabricadas. A maior capacidade dos equipamentos de transporte e de elevação abriu 
portas ao fabrico de peças de maiores dimensões. O controlo de qualidade obrigou a nova filosofia 
de produção e a uma qualidade melhorada do produto final. Em suma o desenvolvimento imposto 
por um Mundo em mudança fez da pré-fabricação uma indústria aperfeiçoada, com novas 
respostas para um mercado dia a dia mais exigente e competente. 
Por tudo o que foi referido anteriormente, perguntar-se-á, mas então o que é a pré-fabricação 
em betão? Não se pode dizer que haja uma resposta que se possa considerar definitiva sobre o 
assunto. Podemos dizer que será de uma forma genérica, um conjunto de processos industriais que 
visam a produção de peças de base cimentícia, produzidas sob processos industriais padronizados 
e controlados, num sítio distinto daquele em que serão aplicadas [25]. Depois de produzidas as 
peças serão transportadas e colocadas na sua posição “definitiva” utilizando equipamentos de 
elevação e sendo a ligação entre elas normalmente, efetuada por meio de elementos metálicos ou 
betonagem dos nós.   
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2.3 Porquê usar estruturas pré-fabricadas  
A escolha pela utilização de elementos pré-fabricados para a realização de estruturas resulta 
de uma diversidade de fatores cuja valorização depende essencialmente de critérios mais ou menos 
subjetivos por parte da entidade investidora. 
É mais ou menos claro e aceite que o uso de pré-fabricados reduz substancialmente os tempos 
de acondicionamento do espaço da obra disponibilizando a estrutura do edifício num mais curto 
espaço de tempo. A valorização que hoje em dia se faz do fator tempo, determina muitas vezes a 
opção por estruturas deste tipo. Não é contudo o único nem sequer o mais importante.  
Racionalidade na conceção, economia, rapidez, qualidade e segurança são atributos 
habitualmente associados à pré-fabricação de estruturas em betão armado e pré-esforçado que 
sustentam a opção no momento de escolha [25].  
O reforço e evolução dos processos industriais potenciam todas estas características. A 
concepção das estruturas pré-fabricadas obedece a um estudo de racionalidade na utilização dos 
moldes e demais equipamentos, que visa rapidez na execução e economia na utilização de meios 
[31].  
Vista como um todo, a estrutura pré-fabricada é pensada peça a peça com detalhe de todas as 
interligações que as unem num produto final para o fim específico da sua utilização, o que obriga a 
pensar o todo como uma soma de partes em que tudo se controla e verifica.  
Como processo industrial no estrito sentido do termo, a pré-fabricação incorporou as mais 
atualizadas técnicas de controlo de qualidade de processos que lhe garante a disponibilização de 
um produto final rastreável e controlado. Como peças concebidas individualmente é possível e 
comum incorporar dispositivos de segurança que ajudam na montagem das peças, tornando-as 
elementos ativos na segurança geral da obra [31].      
 
 
2.4 Sistema de pré-fabricação  
Podemos definir que um sistema de pré-fabricação é um conjunto de processos tendo em vista 
encontrar soluções que concorram para um determinado objetivo, processos estes que abrangem 
cálculo estrutural, técnicas construtivas, desenhos das peças, ligações, etc. 
Pré-fabricação 
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Vários autores referem-se aos sistemas de pré-fabricação separando-os em sistemas abertos 
e sistemas fechados [28]. Nos primeiros existe recurso à utilização de diferentes elementos 
produzidos por diversos fornecedores, contrariamente ao que acontece nos segundos. Esta divisão 
torna-se um tanto ou quanto redutora como o próprio mercado veio a demonstrar. 
Com efeito, a evolução que se foi verificando ao longo dos anos nas empresas de pré-
fabricação, levou a que na grande generalidade daquelas se desenvolvessem sistemas fechados que 
possibilitassem uma resposta global às solicitações do mercado, adaptando os seus ‘’sistemas’’ aos 
requisitos da solicitação dos seus clientes. 
Apontando para uma melhor estruturação da oferta, as empresas de pré-fabricação, estudam 
conjuntos de peças que interligadas dão resposta às diversas solicitações que o mercado coloca. 
Este conjunto de peças, regularmente também designado de sistema, tem por objetivo agilizar a 
resposta, uniformizando as soluções a propor. Estes ‘’sistemas’’, como lhes chamamos, são 
constituídos por peças do leque de oferta da empresa, peças estas que podem ao mesmo tempo 
pertencer a vários sistemas. Como por exemplo: 
 Sistema para a construção de naves industriais – Será constituído por 
pilares, vigas de interligação dos pilares (podem servir de padieiras de portas ou 
janelas), e vigas de cobertura. (figura6) 
 Sistemas para a construção de edifícios de habitação ou escritórios – Será 
constituído por pilares, vigas para apoio de lajes, lajes de piso e lajes de escada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6 – Exemplo de sistema de estruturas de industriais 
[
6] 
[6] 
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Nestes dois exemplos, os pilares são um elemento em comum, mas pode qualquer dos 
sistemas usar peças um do outro. Se necessitarmos de realizar um piso de escritórios na nave 
industrial, com toda a certeza que serão usados os mesmos elementos que foram estudados para 
a construção de edifícios de habitação e escritórios, para execução da laje (vigas de apoio de lajes, 
lajes de piso e lajes de escada). O que diferencia o tipo de peças num ou noutro sistema é a maior 
parte das vezes o tipo de ligações. 
Os sistemas que acabamos de caracterizar correspondem normalmente a soluções de ciclo 
fechado, podendo ser de ciclo aberto quando, se recorre a um fornecedor externo para o 
fornecimento das lajes de piso. 
Os sistemas abertos mantiveram-se para fornecimentos mais generalistas, como sejam lajes 
de pavimento, box-culvert para canais e passagens inferiores, muros de suporte, etc. Estas peças 
continuaram a ser produzidas não tendo em vista uma obra específica, mas o vão, a carga suportada 
ou a altura do elemento. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 - Exemplo tipo de estrutura de viga "Delta" [6] 
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3. Pré-fabricação ligeira e Pré-fabricação pesada 
 
3.1 Pré-fabricação ligeira  
A pré-fabricação ligeira abrange o fabrico de artefactos de betão e pequenas peças, não 
estruturais, de pouco volume. Aplicadas com as mais diversas finalidades e em campos muito 
diversificados, as peças pré-fabricadas pelas empresas que se dedicam à pré-fabricação ligeira 
garantem a resolução de inúmeros problemas do dia a dia da construção dita tradicional.  
A pré-fabricação ligeira recorre a betões de consistência seca, moldados em equipamentos 
(figura 8) que recorrem em simultâneo a compressão e vibração enérgica, por forma a permitir uma 
desmoldagem imediata a seguir à moldagem. Há alguns elementos, como por exemplo esteios, 
tubos, etc, em que são utilizadas armaduras ligeiras de reforço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe uma grande gama de exemplos sendo os mais correntes os blocos de parede. A 
diversidade de produtos é muito variada, desde as vigas de bordadura (figura9), aos blocos 
(figura10), pedras de chão, tubos, aduelas, valetas, lancis (figura11), etc. Estes pequenos elementos 
são produzidos com as mais diversas geometrias, constituindo exemplos muito característicos de 
pequena industrialização.  
Figura 8 - Máquina para a produção de diversos artefactos tais como blocos, 
lancis, valetas etc. 
[
8] 
[7] 
Pré-fabricação – Uma abordagem sobre a indústria e seus processos                                     
 
 12  
Machado, Ivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Pré-fabricação pesada  
A pré-fabricação ligeira abrange um conjunto de elementos estruturais de volume muito 
variável, executadas em betão armado e pré-esforçado. 
É no campo da pré-fabricação pesada que o termo pré-fabricação atinge a sua expressão mais 
ampla, contemplando realizações industriais de maior complexidade técnica. Esta está 
Figura 11 - Lancis 
Figura 10 - Blocos 
Figura 9 - Vigas de bordadura [8] 
[9] 
[9] 
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normalmente ligada à produção de elementos de construção pré-fabricados de betão armado e 
pré-esforçado [26]. 
 Um conjunto de moldes complexos permite a realização de um número diversificado de peças 
que vão desde os pilares aos mais variados tipos de vigas, lajes, painéis, túneis, box-culverts, muros 
de suporte, entre outros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Figura 12 - Pilares pré-fabricados 
[10] 
[10] 
Figura 13 - box-culverts 
Figura 14 – Vigas pré-fabricadas 
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O estudo dos betões, em que há que enaltecer o contributo da Indústria Química no 
desenvolvimento de aditivos adaptados às mais diversas características e desempenhos, contribuiu 
definitivamente para o crescimento e desenvolvimento do betão armado. Também no campo dos 
aços houve avanços significativos da Indústria Siderúrgica que permitiram o fabrico de aços mais 
resistentes. Associado às características dos materiais, o desenvolvimento técnico verificado nos 
mais diversos campos da indústria, desde o fabrico dos equipamentos – centrais, moldes, 
equipamentos de vibração, gruas, transportes, equipamentos para moldar o ferro – até ao 
desenvolvimento e vulgarização de algumas técnicas como a aplicação de pré-esforço, tudo se 
conjugou para que pudéssemos atingir o estado atual da Indústria.  
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4. Aspetos da organização fabril 
Ao encarar a pré-fabricação em betão armado de uma estrutura há que procurar uma 
modulação da mesma de tal forma que se consiga identificar um número suficientemente alargado 
de peças iguais. A repetição de peças é com efeito o aspeto potenciador que contribui mais 
significativamente para a rentabilização dos projetos, não apenas pela rentabilização dos 
equipamentos de moldagem (moldes), mas também pelo fomento da organização e 
dimensionamento das equipas de trabalho ligado ao automatismo e sistematização das tarefas. 
Ou seja, a repetição de peças na pré-fabricação de uma estrutura permite economias de escala que 
se traduzem numa melhoria do preço final da construção.  
O desenvolvimento de automatismos industriais abrange todas as tarefas desde as ligadas à 
produção, inspeção e controlo até à montagem [27]. Realmente a introdução de automatismos 
reduz largamente a decisão aleatória, conferindo ao processo uma maior fiabilidade e contribuindo 
significativamente para a eliminação dos erros no caminho da máxima eficácia operativa. 
A criação de sistemas de pré-fabricação padroniza as soluções oferecidas e contribui para a 
organização do trabalho tornando as equipas mais ágeis, coesas e eficientes, conseguindo-se deste 
modo equipas mais homogéneas e de dimensão ideal. 
A planificação do trabalho é feita tendo por base o controlo de tempos que um trabalho com 
forte repetição permite, em consonância com os meios definidos para a sua realização. Com uma 
planificação correta dos trabalhos em fábrica consegue-se um melhor aproveitamento da mão-de-
obra, encadeando todas as tarefas de modo sequencial permitindo deste modo reduzir tempos de 
paragem na produção e contribuindo claramente para uma redução dos tempos de fabrico. 
Planificação abrange toda a unidade Industrial não só no que concerne ao fabrico das peças 
mas também à armazenagem e transporte das mesmas. 
A armazenagem de produto acabado deverá ser distribuída por uma área suficientemente 
grande de modo a permitir a separação das peças pelo seu tipo e a garantir a menor movimentação 
possível das mesmas na altura da carga por forma a minimizar danos que possam ocorrer devido à 
mudança de local de armazenamento. Deve por outro lado evitar-se o empilhamento de grande 
quantidade de peças que poderá causar danos nas peças que estão mais em baixo. Há também que 
ter cuidado no posicionamento dos calços de apoio das peças de modo a não lhes introduzir 
esforços para que elas não estão preparadas. 
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O transporte de peças para a obra deverá ser organizado de acordo com o plano de montagem 
da obra de modo a que tanto quanto possível as peças sejam descarregadas do veículo de 
transporte para o seu local definitivo de posicionamento.  
De uma forma sintetizada, os aspetos diferenciadores e fundamentais da organização fabril 
são: 
 Repetição; 
 Organização do trabalho; 
 Dimensionamento das equipas; 
 Automatismo; 
 Sistematização;  
 Planificação; 
 Controlo de tempos; 
 Definição de meios; 
 Armazenagem;  
 Transporte.  
Todos são tarefas básicas da pré-fabricação. Cada uma delas deve ser encarada em sintonia 
com as restantes para que os trabalhos se possam encadear de forma coordenada, reduzindo 
desperdícios e melhorando os seus processos.   
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5. Atividades prévias  
O processo de estudo de uma obra inicia-se inevitavelmente pela análise de projeto, que deve 
ser feita verificando e esclarecendo todos os aspetos relevantes. Nela se deve conter em detalhe 
todos os processos e elementos estruturais de um determinado empreendimento. Na maioria dos 
casos uma deslocação ao local da obra permite ter uma visão mais alargada de todos os obstáculos 
que se encontram no terreno, desde acessos, linhas de água, postes de eletricidade, tipo de 
terreno, infraestruturas de apoio, etc. Feito o trabalho de campo há que proceder a uma análise 
estrutural verificando a modulação da estrutura, avaliando os elementos de projeto que poderão 
ser pré-fabricáveis.  
Encontrada e definida uma solução, estudadas as cofragens necessárias para a executar, 
efetuam-se medições e elabora-se o orçamento tendo em atenção não só o volume das peças e 
densidades de armadura, mas também, o acabamento da superfície, os negativos, o tipo de betão, 
as ferragens de ligação, o tipo de transporte, e montagem etc. Este orçamento servirá para se ter 
uma estimativa dos gastos em que irei incorrer. A avaliação da quantidade de mão-de-obra 
necessária para a elaboração da pré-fabricação implica sempre o estudo do número de repetições, 
negativos e acessórios a colocar nas peças. 
Antes da entrada em fabrico da estrutura há que elaborar um planeamento cuidadoso, 
integrando as peças da nova obra no plano de ocupação de moldes global, não sem que se deixe 
de tomar em consideração os prazos pretendidos pelo cliente na altura de assinatura do contrato. 
Este planeamento servirá para que se consiga acompanhar todo o processo desde o projeto até a 
sua conclusão, sendo assim mais fácil, caso seja necessário, tomar algumas medidas para que a 
obra seja finalizada na data prevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo Industrial 
Machado, Ivo   19  
6. Processo Industrial 
O Processo Industrial permitiu desenvolver técnicas distintas de pré-fabricação consoante o 
tipo de produtos produzidos, a saber [31]: 
 Produção de peças em molde; 
 Produção de peças realizadas em mesas de pré-fabricação; 
 Produção de peças em molde realizadas em pista; 
 Produção de peças em contínuo realizadas em pista; 
 Produção em carrossel. 
As peças produzidas em molde são normalmente peças individuais realizadas num molde 
metálico, com forma e comprimento pré-determinados, executadas em betão armado ou pós-
tensionado [29]. Os exemplos mais correntes são os pilares, vigas de travação, vigas de apoio de 
lajes, vigas de cobertura, etc. 
A produção de peças executadas em mesas de pré-fabricação pode ser de dois tipos conforme 
o tipo de mesas utilizadas – fixas e basculantes. Nas mesas fixas de grande comprimento são 
vulgarmente produzidos painéis de tipo industrial e pré-lajes, nas mesas basculantes produzem-se 
painéis de fachada individuais com ou sem acabamento da superfície à vista. As peças realizadas 
nas mesas de pré-fabricação são conformadas com réguas metálicas para lhes conferir a dimensão 
pretendida. 
A produção de peças em molde realizadas em pista é feita normalmente em betão pré-
esforçado. Os moldes são fixos a um fundo colocado entre duas ancoragens de pré-esforço. Estes 
moldes são deslocados ao longo do fundo realizando várias peças, normalmente todas iguais. 
Concluída a betonagem da linha e depois de atingida a resistência do betão para permitir a 
transferência do pré-esforço aplicado, cortam-se os cordões e levantam-se as peças. 
A produção de peças em contínuo em pista é realizada em betão pré-esforçado, por máquinas 
moldadoras que deslizam ao longo da pista, sendo posteriormente cortadas com as dimensões 
requeridas pelo projeto [30]. Exemplos deste tipo de produção são as vigotas de pavimento e as 
lajes alveolares. 
Por último, a produção de peças em carrossel é essencialmente utilizada para a produção de 
painéis. A produção em carrossel é fortemente automatizada e implica um grande investimento em 
tecnologia, equipamentos e instalações. Fundamentalmente este tipo de pré-fabricação é realizada 
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em mesas que se deslocam ao longo de uma linha sendo em cada estação executada uma tarefa. 
As tarefas são na sua maior parte executadas por máquinas, robots, comandadas pelo sistema 
informático de suporte a toda a produção. É um processo muito complexo mas que se encontra 
com sucesso implementado em várias unidades, exige no entanto produções muito elevadas que 
possam absorver os custos de um tão elevado investimento.  
 
 
6.1 Produção de peças em molde  
 
Os pré-fabricados produzidos em molde constituem um grupo de peças com secções bem 
definidas. Os moldes utilizados são na sua maioria metálicos (figura 15) e com pouca versatilidade, 
permitindo a execução de peças com uma certa rigidez de secção (adaptável normalmente apenas 
numa das medidas da secção) e colocação de acessórios em pontos fixos ao longo do molde. 
O procedimento de fabrico deste tipo de peças é o comum à generalidade dos adotados para 
qualquer tipo de peças em qualquer tipo de moldes. 
Começa-se pela limpeza do molde de maneira que sejam retirados todos os resíduos de betão, 
ou outros, de peças anteriormente produzidas. De seguida faz-se o ajuste ao comprimento da peça 
a pré-fabricar, tendo em consideração a configuração do molde para adaptação do mesmo a 
acessórios, consolas por exemplo, que sejam requeridos na configuração da peça. Posicionam-se 
negativos e ferragens que estejam definidos no projeto de preparação da peça. Num sistema 
integrado de qualidade teremos aqui um primeiro ponto de inspeção que verificará e registará 
todas as ações executadas pelo operário que elaborou a preparação da peça. 
 
 
 
Figura 15 - Moldes para pilares [11] 
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Finalizada esta primeira fase faz-se a pulverização de óleo descofrante em toda a superfície do 
molde. Esta pulverização deverá ser muito fina evitando-se a acumulação de excessos de óleo em 
qualquer ponto do molde, que a ocorrer deverão ser limpos sob pena de virem a aparecer manchas 
na superfície da peça acabada. Finalizada a preparação do molde coloca-se a armadura a que 
previamente são fixos os espaçadores (figura16) para garantir o recobrimento definido no projeto. 
Colocada a armadura no molde posicionam-se as ferragens (elementos necessários à 
movimentação e montagem da peça, incluídos) e apertam-se os elementos de fecho do molde 
(escoras, tirantes, etc.). Terminada esta operação verificam-se o comprimento, as esquadrias e a 
perpendicularidade dos diferentes elementos da cofragem. Teremos aqui um segundo ponto de 
inspeção do sistema de qualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último faz-se o pedido de betão à central (quantidade e tipo) e betona-se a peça, que será 
vibrada por vibradores aplicados à cofragem ou, caso estes não existam, por vibrador de agulha 
(figura 17). No caso da utilização de vibrador de agulha este deverá ser inserido lentamente no 
betão tendo o cuidado de não tocar na cofragem. Concluída a betonagem procede-se ao 
acabamento da face à vista em acordo com o destino da peça. 
Figura 16 - Espaçadores 
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Do betão aplicado na peça tiram-se amostras para a verificação da resistência de acordo com 
o plano de inspeção definido no sistema de qualidade da empresa. 
No dia seguinte, verificado que o betão da peça já apresenta resistência para ser movimentado 
(normalmente uma inspeção visual), aliviam-se os dispositivos de fecho do molde e retira-se a peça 
com movimentos lentos do equipamento de elevação que estivermos a utilizar. O departamento 
de qualidade fará nova verificação neste ponto do fabrico registando a perpendicularidade das 
faces, o posicionamento dos negativos e ferragens e o aspeto da superfície. Se tudo estiver em 
conformidade e de acordo com o projeto de preparação da peça, seguirá para a armazenagem; 
caso contrário será elaborado um documento de não conformidade com as deficiências 
encontradas, que serão assinaladas diretamente sobre a peça e seguirá neste caso para a secção 
de reparações. De assinalar que, antes de ser armazenadas, todas as peças são identificadas com 
uma referência à obra a que se destinam, uma referência numérica que permita a identificação da 
sua posição na obra, o comprimento, o peso e a data de fabrico. 
 
6.2 Produção de peças realizadas em mesas de pré-fabricação 
 
A produção de peças pré-fabricadas realizadas em mesas de pré-fabricação privilegia o fabrico 
de elementos de relativamente pouca espessura e grande área – painéis. 
Existem três tipos de equipamentos para o fabrico de painéis, nomeadamente: mesas 
basculantes (figura 18), mesas fixas (figura19) e uma variante de produção de painéis na vertical – 
bateria de painéis (figura 20). 
Normalmente as mesas basculantes são utilizadas para a produção de elementos de fachadas 
arquitetónicas de edifícios de habitação e comércio. As mesas fixas são utilizadas para a produção 
Figura 17 - Vibrador de agulha para betão [12] 
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de elementos de cerramento de fachadas industriais. Também é frequente utilizar-se as mesas fixas 
para a produção de pré-lajes de pavimento. As baterias de painéis são destinados à construção 
modular de edifícios com grande repetição de unidades iguais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 - Mesa basculante 
Figura 19 - Mesa fixa 
[13] 
[14] 
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A sequência das tarefas para execução de um painel é muito semelhante ao do fabrico 
realizado em outro tipo de moldes. Procede-se à limpeza da mesa ao que se segue a colocação das 
réguas que limitam e dão forma ao painel, e em que se deve fazer uma verificação cuidadosa das 
esquadrias das mesmas. Em seguida, pulveriza-se a superfície do painel com o óleo descofrante, 
tendo o cuidado de não deixar depositar óleo em excesso para que não venham a aparecer manchas 
na superfície de acabamento da peça. Coloca-se a armadura, que integra ferragens para 
movimentação dos painéis e os reforços necessários, colocam-se espaçadores de armadura para 
garantir o recobrimento e procede-se à betonagem, compactando o betão com recurso aos 
vibradores de cofragem, aplicados nas mesas. Por último procede-se ao alisamento da superfície 
de acabamento e colocam-se as ferragens de ligação dos painéis à estrutura de suporte.  
Estes equipamentos possuem normalmente sistemas de aquecimento (serpentinas ou 
tubagem para vapor livre) acoplados à estrutura da mesa, para aceleração da cura e possibilitar a 
movimentação diária das peças produzidas.  
Após a cura, os painéis são descofrados e retirados das mesas, seguindo para o local de 
armazenagem onde há que ter muito rigor no aprumo das peças de maneira a que não se venham 
a verificar empenos. 
Tal como nas peças produzidas em molde há também aqui três pontos de inspeção de 
qualidade nas fases correspondentes à colocação das réguas (em que se inspecionam 
fundamentalmente a limpeza da mesa, dimensões e esquadria), a fiscalização da armadura (em que 
a inspeção incide particularmente no posicionamento e tipo de reforço das mesmas, mas também 
Figura 20 - Bateria de painéis [15] 
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na verificação da localização dos acessórios de levantamento) e por último a inspeção após 
descofragem (fase em que se verificam de novo as dimensões, esquadrias e se dá uma atenção 
especial ao acabamento e aspetos relacionados com o estado da superfície que fica à vista). 
 
6.3 Produção em peças de molde realizadas em pista 
 
A aplicação de moldes às pistas de pré-esforço é uma das formas de produção de peças pré-
fabricadas, associando a moldagem à utilização de pré-esforço (figura 21). A produção numa pista 
de pré-esforço está normalmente associada a peças de maior vão e com repetição de pelo menos 
um comprimento de pista (não sendo contudo impossível a produção de apenas uma peça). 
 
 
 
 
 
 
 
 
As pistas de pré-esforço são constituídas por um fundo metálico de largura variável e longo 
comprimento (cem ou mais metros) em que são aplicados elementos de cofragem, também 
metálica, com o perfil das peças que se pretende executar. Nos extremos da pista existem dois 
elementos metálicos, as ancoragens (figura 22), ligados ao pavimento, onde se irão fixar os diversos 
cordões da armadura ativa da peça. 
Figura 21 -Molde de vigas lineares [16] 
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As ancoragens são elementos metálicos com uma furação horizontal e vertical espaçada 
normalmente de cinco centímetros. Esta furação permite posicionar os cordões de acordo com o 
lay-out do projeto e serve de apoio para as ancoragens unitárias de cada um dos cordões. As 
ancoragens são distintas uma da outra: uma, a ativa, fica no extremo em que é aplicado o pré-
esforço, a outra, passiva, colocada no lado oposto, apoia em dois êmbolos hidráulicos que 
permitem fazer a relaxação dos cordões antes do corte. 
O processo de fabrico é semelhante ao de uma outra qualquer peça pré-fabricada. Começa-se 
por limpar o fundo da pista e aplicar óleo descofrante, sempre com o mesmo cuidado de não deixar 
acumular óleo em excesso. De seguida, posicionam-se ao longo da pista as armaduras passivas de 
todas as peças que se vão executar, após o que se procede ao enfiamento dos cordões na furação 
das ancoragens de acordo com o lay-out de projeto (ter especial atenção de que os furos de entrada 
na ancoragem ativa e saída na ancoragem passiva estejam em correspondência em ambas as 
ancoragens). Procede-se então ao alongamento dos êmbolos de relaxamento na extremidade 
passiva e à medição do comprimento inicial de cada um dos cordões da linha no lado da ancoragem 
ativa, aplica-se de seguida o pré-esforço tendo o cuidado de que essa aplicação seja feita 
simetricamente em relação ao lay-out dos cordões, e que a pressão aplicada na bomba não 
ultrapasse o valor indicado para a tensão a aplicar. 
Finalizada a aplicação do pré-esforço procede-se de novo à medição do comprimento dos 
cordões do lado da ancoragem ativa e verifica-se se o alongamento está de acordo com o previsto 
Figura 22 - Exemplo de uma ancoragem de pré-esforço [15] 
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em projeto (caso o alongamento tenha uma pequena diferença em relação ao previsto, poderemos 
fazer um reajustamento da tensão, caso contrário teremos de investigar as razões porque a 
diferença ocorre).  
O passo seguinte é a colocação de espaçadores para garantir o recobrimento das armaduras e 
posicionamento e fixação de eventuais negativos. Terminadas as tarefas anteriores posicionam-se 
os topos que limitam o comprimento da peça e aplicam-se ao fundo os taipais laterais, tendo 
particular cuidado na centragem dos mesmos com a armadura, aprumo, aperto e respeito da 
largura da peça. 
Concluídas as tarefas de colocação do molde na pista inicia-se a betonagem. O betão deve ser 
colocado por camadas ao longo da peça e acompanhado com a vibração aplicada ao molde (neste 
tipo de peças não se pode utilizar vibradores de agulha por motivos de segurança, nomeadamente 
se os cordões forem tocados com o vibrador entram em vibração e as ondas de reflexão somam 
efeitos podendo os cordões soltar-se e originar um acidente grave dada a grande tensão que está 
aplicada nos cordões). Betonada a primeira peça aguarda-se o tempo necessário para a secagem, 
que pode ser acelerada com a aplicação de aquecimento ao molde (a aplicação de calor para 
aceleração da secagem do betão tem que ser controlada de modo a que as temperaturas não 
ultrapassem os sessenta graus centígrados). Concluída a secagem da primeira peça desaperta-se o 
molde e vai-se correndo o molde para a betonagem das restantes peças colocadas na linha, com a 
repetição de todo o procedimento anteriormente descrito a partir da aplicação da tensão nos 
cordões. 
De todas as betonagens são retirados cubos de betão para controlo de resistência. Na última 
betonagem deve ser retirado um cubo a mais para proceder à verificação da resistência do betão 
na altura da transferência com pelo menos duas amostras. Atingida a resistência de betão 
assinalada em projeto para a transferência do pré-esforço aplicado, descofra-se a última peça 
betonada, relaxam-se os cordões libertando os êmbolos na ancoragem passiva e cortam-se os 
cordões, após o que se transferem as peças para o armazém onde deverão permanecer pelo menos 
uma semana até transporte para a obra. As peças pré-esforçadas deverão ficar apoiadas em 
madeira colocada o mais perto possível dos seus extremos, pois se os pontos de apoio se 
aproximarem mais do centro da peça poderá haver uma inversão de esforços originando trações 
na parte superior da peça, levando ao aparecimento de fissuras naquela zona. 
Todo o processo acima descrito deverá ser acompanhado por inspeções de qualidade nas 
diversas fases do processo de fabrico em sintonia com o que foi já descrito para outros tipos de 
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peças pré-fabricadas a que acresce o controlo de pré-esforço que por não existir não se faz em 
outros tipos de peças.  
 
6.4 Produção de peças em contínuo realizadas em pista 
 
De maneira ligeiramente diversa, a produção de peças em contínuo realizadas em pista associa 
também a moldagem de betão e pré-esforço, só que aqui a moldagem é feita com recurso a uma 
moldadora deslizante [30] e não com um molde fixo, como no processo descrito anteriormente. 
O processo de produção de peças em contínuo consiste na moldagem ininterrupta de uma 
determinada forma que se encontra acoplada a um dispositivo mecânico deslizante de distribuição 
em que é feita a moldagem lateral e compactação do betão. Este dispositivo mecânico, moldadora, 
desloca-se em carris, sobre uma plataforma previamente oleada ao nível do pavimento. O betão, 
depositado numa cuba sobre a moldadora, tem uma consistência seca de modo a manter a forma 
após moldagem. 
O processo de execução destas peças betonadas em contínuo inicia-se com a limpeza da pista, 
atividade que dada a extensão da mesma é executada com equipamento apropriado que se desloca 
sobre os carris que ladeiam a pista. Este equipamento, como podemos observar na figura 23, 
terminada a limpeza da pista, aplica também o óleo descofrante sobre a superfície que vai servir 
de base à moldagem do betão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 23 - Máquina de limpeza da pista de 
produção 
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Terminada a limpeza e o espalhamento do descofrante procede-se ao posicionamento das 
armaduras de pré-esforço, constituídas por fios. Atendendo à grande extensão das pistas a 
operação de estender as armaduras de pré-esforço é, do mesmo modo que na operação anterior, 
executada por um equipamento mecânico (figura 24) que se desloca sobre os carris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estendidas as armaduras e posicionadas as mesmas nas furações das ancoragens, num e 
noutro extremo da pista, colocam-se os barriletes que vão manter o fios e/ou cordões tensionados 
após aplicação do pré-esforço. (figura 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluído o posicionamento das armaduras, ativam-se os êmbolos de relaxação da pista, 
mede-se e regista-se o comprimento saliente das armaduras do lado da ancoragem ativa e procede-
se à aplicação de pré-esforço dos aços um a um [30]. (figura 26) 
Figura 24 - Máquina de estender os fios 
Figura 25 - Ancoragens unitárias 
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Por uma questão de uniformização do esforço nas ancoragens a aplicação do pré-esforço faz-
se de maneira simétrica em relação às ancoragens. 
A tensão a que as armaduras são levadas é controlada pela pressão lida no manómetro da 
bomba (figura 27), pressão esta definida previamente para cada diâmetro da armadura. Concluída 
a aplicação do pré-esforço mede-se de novo o comprimento das armaduras salientes para 
verificação do alongamento (diferença entre o comprimento inicial e final). Verificado o 
alongamento, se houver algum que tenha ficado aquém do previsto, procede-se a novo reajuste da 
tensão desse fio ou cordão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27 - Macaco de pré-esforço e respetivo manómetro de 
controlo da tensão 
Figura 26 - Ancoragem ativa. Aplicação do pré-esforço nos cordões 
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Após a aplicação do pré-esforço estaremos em condições de iniciar a betonagem da pista. 
Posiciona-se a moldadora (figura 28) nos carris, tendo o cuidado de que ao posicioná-la não fique 
a pressionar nenhuma das armaduras, situação que a ocorrer pode levar a uma sobretensão que 
poderá originar uma rotura das mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A betonagem tem que ser feita de maneira contínua e uniforme. No primeiro traço executado 
na central de betão ajusta-se a humidade e a consistência do betão, posteriormente verificados na 
moldagem sobre a pista. A velocidade de deslocação da moldadora será afinada de acordo com a 
consistência do betão e o tipo de molde que está aplicado (conseguem-se sempre velocidades 
superiores se se estiver a moldar um perfil de vigotas do que se estive-se a betonar um perfil de 
lajes alveolares). Durante a betonagem deverão ser retirados cubos de amostra do betão aplicado, 
preferencialmente em várias fases da betonagem (pelo menos três cubos para testar antes do corte 
e seis para controlo aos sete e 28 dias). 
Concluída a betonagem da pista, que deverá ocorrer sem paragens nem interrupções, retira-
se a moldadora e procede-se à sua cuidadosa lavagem. 
No dia seguinte à betonagem procede-se ao teste dos cubos e se o valor da tensão do betão 
corresponder ao valor definido para a transferência, faz-se a relaxação das armaduras de pré-
esforço e corta-se a pista (figura 29) de acordo com os comprimentos necessários para os 
fornecimentos de vigotas ou lajes alveolares definidos. 
Figura 28 - Moldadora 
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Finalizado o corte da pista, procede-se ao levantamento das peças (por pinças de elevação) e 
sua movimentação para armazém. 
 
6.5 Produção em carrossel  
 
A produção de elementos pré-fabricados em fábricas com um sistema carrossel (figura 37) 
implantado obriga a um investimento maciço na instalação de equipamentos de produção e 
operação da fábrica [31]. Enquanto em todos os outros sistemas de produção anteriormente 
descritos o fabrico se baseia na utilização de equipamentos operados por uma mão-de-obra 
treinada, aqui são, quase podemos dizer, os equipamentos os fatores de produção – 
supervisionados por meios informáticos e um reduzidíssimo número de pessoas que procedem ao 
desencravamento local e pontual do sistema.      
O sistema carrossel consiste numa linha de produção automática controlada por um sistema 
informático que coloca em funcionamento equipamentos fixos nas estações e desloca mesas ao 
longo do circuito determinado pelo programa base de funcionamento do sistema. 
Assim o sistema inicia o processo deslocando uma mesa para a primeira estação onde um 
equipamento (figura30) munido de uma vassoura rotativa procede à limpeza e polimento da 
superfície da mesa onde vai ser produzida a peça programada. 
Figura 29 - Serra diamantada para corte da pista [17] 
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Concluída esta primeira tarefa a mesa é automaticamente deslocada em frente na linha de 
produção passando sobre um aspersor que pulveriza uma fina camada de descofrante (figura 32), 
até atingir a posição da terceira estação onde um robot (figura 31), sempre controlado pelo sistema 
informático, seleciona e posiciona as réguas que limitam e dão forma à peça a produzir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30 - Equipamento de limpeza [13] 
Figura 31 - Robot de colocação das réguas de cofragem [13] 
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Entretanto e desde que se iniciou o processo de fabrico, noutra estação um equipamento de 
endireitar, cortar e dobrar aço a partir de bobines (figura 33 e 34), começou a executar a armadura 
da peça que, após corte à medida, segue para uma mesa onde os ferros são soldados com o 
espaçamento das armaduras da peça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32 - Pulverizador de descofrante [13] 
Figura 33 - Instalação de ferro para endireitar, cortar e dobrar os ferros da armadura e sua 
posterior amarração para executar as armaduras [18] 
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Concluído o posicionamento das réguas a mesa desloca-se lateralmente para a área de 
execução das armaduras para que a mesma seja colocada sobre a mesa. Volta de novo à linha de 
produção principal onde a espera uma nova operação – colocação dos acessórios de fixação e/ou 
outros que estejam previstos, que entretanto foram selecionados no armazém, também 
automático que os fez chegar à linha de produção. Dependendo da complexidade dos acessórios 
os mesmos serão colocados por robots ou então por mão humana. 
Terminado todo o processo de “construção” da peça a mesa desloca-se para a estação de 
betonagem O betão produzido na central é conduzido até ao pórtico de betonagem pelo 
transportador aéreo (figura 35) e descarregado no balde de betonagem. Finalizado o transporte e 
descarga do betão procede-se à betonagem deslocando-se balde ao longo da mesa, sendo o 
controlo da abertura regulada automaticamente de acordo com a espessura da peça a betonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34 – Posicionamento e amarração dos varões [18] 
Figura 35 - Transportador aéreo e balde de betonagem [13] 
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Nesta estação as mesas apoiam numa estrutura a que estão aplicados vibradores de alta 
frequência que procedem à vibração da peça. Terminada esta tarefa a mesa com a peça betonada 
segue para a estufa de cura onde fica em depósito até que o betão atinja a resistência necessária 
para a movimentação da peça, normalmente o dia seguinte. Concluída a cura a mesa com a peça, 
sempre controlada por impulso informático, é retirada da estufa e trazida de novo à linha de 
produção onde é deslocada até à última estação onde se retiram as réguas laterais e se procede à 
descofragem utilizando um sistema basculante (figura 36) que roda a mesa para cerca de 80 graus 
na vertical e a ponte rolante pega na peça e a desloca para um carro de transporte até ao 
armazenamento de produto acabado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36 - Sistema basculante para descofragem de peças [13] 
Figura 37 -Exemplo de produção em carrossel [14] 
1. Limpeza de mesas 
2. Posicionamento de réguas metálicas  
3. Aplicação de descofrante 
4. Mudança de linha para acesso à estação 
de armaduras 
5. Execução de armaduras e colocação 
destas nas mesas 
6. Betonagem 
7. Vibração  
8. Transporte para / de estufa de secagem 
9. Cura do betão em estufa 
10. Descofragem por rebatimento da mesa 
11. Armazenagem 
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7. Produção – Atividades fabris 
 
Feito o resumo da descrição de diversos processos de pré-fabricação utilizados para a 
produção de um número alargado de peças pré-fabricadas ressalta uma série de tarefas mais ou 
menos comuns em todo o processo de pré-fabricação. Passando a citar:  
 Desenho de preparação de armaduras e moldes; 
 Realização de armaduras;  
 Cofragens;  
 Betonagem;  
 Cura; 
 Controlo de qualidade; 
 Armazenagem; 
 Cosmética; 
 Expedição e acondicionamento;  
 Transporte. 
 
As tarefas listadas acima são, sucintamente, os pontos de maior enfoque no processo de 
fabrico.  
A elaboração dos desenhos de preparação de armaduras e moldes constituem a definição 
última daquilo que foi negociado entre cliente e fornecedor. Uma eficiente preparação é para a 
produção e para a montagem uma fonte de economia. É nesta fase em que tudo é detalhado e 
estudado, podendo e devendo o responsável otimizar a utilização das cofragens e execução de 
armaduras. Com o detalhe das peças será elaborado um plano de execução da pré-fabricação, 
articulado tanto quanto possível com o responsável pela execução da montagem. É de primordial 
relevância o estudo coordenado das cotas abrangendo todas as peças de maneira que se 
interliguem corretamente, devendo ser dada uma atenção muito cuidada ao posicionamento de 
negativos, dispositivos de fixação e elementos salientes. O preparador deverá manter uma 
articulação muito próxima com a produção para que não haja conflito entre a preparação e os 
moldes disponíveis. 
Na realização de armaduras os aspetos mais relevantes a ter em conta são o empalme dos 
varões e a sua localização (deve-se evitar concentrar todos os empalmes na mesma secção) na peça 
e os raios de dobragem [31]. O responsável de execução de armaduras deve ter uma especial 
atenção no aproveitamento dos varões de modo a reduzir desperdícios, fator de grande relevância 
Pré-fabricação – Uma abordagem sobre a indústria e seus processos                                     
 
 38  
Machado, Ivo 
no custo final da peça. Nem sempre assinalado nos desenhos de preparação deve-se ter em conta 
na execução das armaduras a realização de alguns reforços pontuais, em zonas de descontinuidade 
na peça, ou em locais de acumulação de tensões motivadas por concentração de elementos de 
fixação, ou outros [24]. 
Relativamente às cofragens as recomendações são normalmente sempre as mesmas: limpeza, 
aprumo e desempeno dos taipais, cuidado na fixação de negativos, tendo em atenção não só as 
cotas em que estão localizados mas também a minimização de danos no elemento de cofragem e 
fecho do molde de modo que não venha a ceder na altura da betonagem [24]. O recurso a uma 
equipa de carpinteiros e serralheiros experientes será sempre uma mais valia na obtenção de um 
resultado final rentável e eficaz na ‘’construção” do molde e fixação dos acessórios.  
Concluída a preparação das cofragens a equipa responsável pela moldagem procede à 
colocação das armaduras e todos os acessórios a incorporar na peça. Nesta fase tem que existir um 
rigor muito grande no posicionamento dos acessórios a incorporar. Quando se encontra pronta 
para betonar o chefe de equipa solícita à central a quantidade de betão necessário para a 
betonagem da peça. A composição dos betões é previamente estudada e ensaiada em laboratório 
de modo a que aqueles se adaptem à geometria das peças e resistência necessária à sua 
movimentação e desempenho final.  
A cura mais comum das peças é feita ao tempo, sendo normal que passadas cerca de 16 horas 
após betonagem a resistência do betão permita já a sua movimentação [31]. No caso de serem 
necessários tempos mais curtos de cura uma de duas soluções se podem usar, ou aumenta-se a 
classe de betão para que mais rapidamente se atinja uma resistência que permita a movimentação 
da peça, ou então utiliza-se uma cura por calor. A cura do betão com a utilização de calor pode ser 
efetuada por vapor livre, que altera a temperatura ambiente em redor da peça ou então através de 
aquecimento por convecção utilizando tubagem em que circula água proveniente de uma caldeira. 
Em nenhum caso a temperatura deve exceder os 60 graus centígrados. A superfície em contacto 
com o ar deve ser hidratada para que não haja uma perda abrupta de humidade que terá como 
consequência a fissuração da superfície exposta ao ar. 
Ao longo de todo o processo deverão ser feitas e registadas inspeções de controlo de 
qualidade na conclusão de todas as tarefas relevantes na duração do fabrico. Quando a peça é 
descofrada deve-se fazer uma inspeção final para garantir que a peça se encontra executada de 
acordo com tudo o que consta dos desenhos de preparação da peça.  
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Descofrada a peça, segue para armazém onde deverá ser convenientemente posicionada e 
apoiada de modo a não virem a ocorrer deformações na peça, que ainda muito jovem não se 
apresenta completamente curada com o betão a ter a resistência final prevista em projeto. Na 
armazenagem não se devem empilhar peças em grandes quantidades, o posicionamento deve ser 
efetuado sobre calços de material ligeiramente compressível, devidamente repartidos ao longo de 
todo o comprimento da peça, não devendo também o seu posicionamento causar distorções na 
secção.    
Sendo o betão uma mistura de materiais existem por vezes alterações na coloração da 
superfície final da peça. Também por vezes, na descofragem, um qualquer pequeno toque origina 
quebras nas arestas da peça. Quando ocorrem situações como as atrás referidas é normal proceder 
a uma cosmética de reparação, efetuada normalmente com emborro ou argamassas previamente 
preparadas e adaptadas ao fim a que se destinam. 
Na expedição e acondicionamento para transporte para a obra há que ser conhecedor do 
plano de montagem para que não sejam enviadas no início da montagem peças que só serão 
utilizadas no final da mesma. Tanto quanto possível deverão evitar-se muitas movimentações das 
peças, uma vez que cargas e descargas repetidas originam sempre pequenas deformações e danos 
que em nada contribuem para o resultado e qualidade final da obra. O acondicionamento das peças 
no estrado dos veículos de transporte deverá ser feito sobre elementos ligeiramente compressíveis, 
barrotes de madeira por exemplo. A movimentação das peças tanto em fábrica como em obra 
deverá ser efetuada com movimentos lentos e utilizando equipamentos de elevação de capacidade 
adaptada ao peso da peças. 
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8. Pré-fabricação versus Construção Civil tradicional realizada in situ  
 
A pré-fabricação é, como foi ilustrado ao longo deste relatório, um campo muito vasto na 
indústria da construção. Mas será uma alternativa à construção tradicional feita in situ? 
Ao longo destes anos, em que nas fábricas de pré-fabricados as técnicas e os processos tiveram 
significativa evolução, a pré-fabricação afirmou-se como uma resposta, dia a dia mais consistente, 
na construção de soluções rápidas, racionais e eficazes, desenvolvidas de forma a ir ao encontro 
das necessidades do mercado.  
Como sucintamente já atrás se referiu, a pré-fabricação deu o seu primeiro grande ‘’salto’’ 
quando se colocou como um parceiro na resolução de necessidades urgentes de alojamento de 
populações durante o pós-guerra. Terminada a sua primeira tarefa, desenvolveu os seus esforços 
na procura de soluções, para eficiente melhoria das vias de comunicação – veículo necessário para 
o desenvolvimento, sustentabilidade económica e consolidação da paz entre as populações nos 
vários países da Europa.  
Terminadas as tarefas que determinaram o seu rápido crescimento, começou a pensar-se em 
novas aplicações para os pré-fabricados, descobriram-se-lhes novas utilizações, algumas 
substitutivas de trabalhos feitos normalmente in situ, que de quase artesanais passaram a ter 
execuções industriais com redução de custo e normalização racionalizada, fruto de uma nova 
mentalidade estabelecida no Velho Continente com os processos adotados para solucionar 
problemas urgentes. Na pré-fabricação passaram-se a produzir peças com formas mais ousadas – 
texturas e cores foram introduzidas no acabamento das peças. Iniciou-se um novo capítulo 
aumentando valências e especializações. (figura 38) 
A pergunta mantem-se. Será a pré-fabricação uma alternativa à construção in situ? 
Definitivamente que não! Enquanto a pré-fabricação evoluía adotando uma maior industrialização, 
a construção in situ fez também o seu percurso, evoluiu muito notoriamente, quer no controlo, 
quer nos equipamentos e materiais que utiliza, quer mesmo na formação dos operários, junto dos 
quais foi feito um esforço de promoção de ações de formação e especialização de que resultaram 
melhorias significativas no rendimento de todos os processos construtivos. A construção feita in 
situ e a pré-fabricação apesar dos muitos desenvolvimentos que se foram verificando ao longo dos 
anos são, como sempre foram complementares. A evolução que uma e outra tiveram, 
proporcionaram uma maior rentabilidade geral possibilitando uma maior qualidade e durabilidade 
dos equipamentos que se constroem. Será sempre na interação das duas indústrias – Pré-
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fabricação e Construção Civil Tradicional – que se encontrarão as melhores soluções para 
concretização dos projetos do futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38 - Interação entre construção in situ e pré-fabricação [19] 
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9. Montagem  
 
Não constituindo uma atividade industrial, a montagem é uma tarefa intimamente ligada à 
produção fabril.  
Antes do início da montagem devem assegurar-se certos procedimentos por forma a minimizar 
tempos de execução das diversas tarefas e a garantir que não existem imponderáveis que 
condicionem gravemente a montagem, sendo os mais relevantes: 
 Estudo do terreno e obstáculos; 
 Elaboração do plano de montagem; 
 Elaboração do plano de transportes; 
 Aprovisionamento de ferragens e todos os acessórios de montagem; 
 Definição dos meios de elevação; 
 Selagens; 
 Cosmética geral. 
 
A montagem de uma estrutura pré-fabricada (figura 39) deve ser sempre precedida de uma 
visita atempada ao terreno, por forma a verificar fundações, eventuais obstáculos existentes no 
terreno ou seus acessos, presença de cabos elétricos a atravessar o terreno, etc. Desta forma, para 
aproveitar totalmente os benefícios da rápida montagem das estruturas pré-fabricadas, mantendo 
os custos dentro de limites razoáveis, as ligações de obra deve ser mantidas o mais simples possível. 
 
 
 
 
 
 
 Figura 39 - Montagem de painéis [20] 
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Deverá também proceder-se a um plano de montagem que identifique a sequência da 
montagem tendo em consideração as necessidades da obra e eventuais condicionantes que possam 
advir de impedimentos locais. (figura 40) 
Com o estudo feito do terreno e do plano de montagem deverá proceder-se à elaboração de 
um plano de transportes que contemple o desenrolar da obra nos moldes previstos. 
Juntamente com o plano de montagem deverá fazer-se um aprovisionamento atempado dos 
acessórios que serão utilizados para a montagem e fixação das peças [24].  
Por último e para completar os planos anteriormente elaborados deverá fazer-se um estudo 
detalhado dos meios de movimentação (figura 40) a utilizar tendo em consideração o estado do 
terreno, o peso das peças e os raios de trabalho para a montagem. 
 
 
 
Iniciada a montagem deverá uma equipa de pessoal ir acompanhando a mesma para proceder 
a pequenas selagens de elementos de apoio e ligação de peças. No caso de ser necessário, esta 
mesma equipa executará algumas reparações decorrentes de danos ocorridos durante a 
montagem, sempre após avaliação de um responsável, da possibilidade de esses danos serem 
reparados. (figura 41) 
 
 
Figura 40 - Montagem de pilares [21] 
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Figura 41 - Montagem de vigas para realização do tabuleiro de um viaduto 
sobre uma via ferroviária [23] 
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10. Casos Práticos 
 
10.1 Estudo, orçamentação e preparação dos pré-fabricados para a realização 
de um armazém 
 
Tendo em vista a aquisição de conhecimentos práticos para a medição, orçamentação e 
preparação para fabrico de uma estrutura pré-fabricada para a construção de um armazém (figura 
42), idealizou-se um edifício industrial com um comprimento de 50,00 m e uma largura de 20,00 m. 
Num dos extremos do edifício previu-se um piso intermédio para realização de um escritório. Os 
pilares da nave fabril, com um pé direito livre de 6,00m, serão dotados de uma consola para dar 
suporte ao caminho de rolamento de uma ponte rolante. Em todo o contorno do edifício foram 
previstos painéis de fachada até à altura de 2,50 m sendo na restante altura aplicada chapa lacada 
de revestimento com isolamento térmico. As vigas de cobertura receberão madres metálicas, 
espaçadas de 1,60m, que darão apoio à chapa lacada de cobertura, igualmente com isolamento 
térmico.  
Os acessos ao interior do edifício serão feitos por um portão no alçado principal e duas portas 
de duas folhas nos alçados laterais. No piso inferior, na zona da laje serão executadas janelas 
basculantes de ventilação dos balneários a instalar. No piso superior serão montadas janelas em 
dois alçados para permitir a ventilação e iluminação natural dos escritórios. 
Definidas as características geométricas do edifício procedeu-se ao estudo da estrutura para 
realização do projeto. Para se ter uma noção de como será concebido este armazém pode-se 
visualizar, nos anexos, (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX), todo o tipo de pormenores construtivos e 
respetivas medidas.  
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Começou-se por estudar as peças que constituem a estrutura verificando as diferenças que 
ocorrem em cada uma delas por alteração da posição na estrutura. Para uma melhor perceção, 
começou por se fazer um corte tipo da estrutura com a definição dos pilares e vigas naquele ponto 
e em seguida verificou-se o que variava em cada peça ao avançar ou recuar um vão na estrutura. 
Percebeu-se que na secção corrente não eram muitas as variações, mas que nas empenas a 
variação era já muito grande. Com a análise detalhada de toda a estrutura elaboraram-se desenhos 
para o fabrico das peças em fábrica tendo sido chamada a atenção para a necessidade de orientação 
das peças distinguindo e observando cada face individualmente e a sua relação com o que lhe está 
adjacente. Foi assinalado o cuidado a ter no cruzamento das fixações ao mesmo nível e maneira de 
ultrapassar os problemas. Em suma tentou-se analisar, perceber e encontrar solução para os 
problemas levantados na resolução de um caso que podia ocorrer na vida real e o tipo de atitudes 
a tomar se assim fosse na conceção e estudo da estrutura a realizar.  
 
 
 
 
Figura 42 - Planta estrutural do armazém 
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O conjunto de desenhos elaborados e disponíveis nos anexos, (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX), 
deste relatório permitem compreender a maneira como foi feito o estudo das peças para fabrico.  
 
Tabela 1 - Quantidades de betão necessário 
 
Elemento estrutural 
Quantidades 
necessárias 
Volume de Betão (m3) Classe de Betão 
Pilares 13 8,81 C 25/30 
Vigas 4 2,26 C 25/30 
Vigas de travação 24 11,52 C 25/30 
Vigas Delta 9 35,82 C 25/30 
Pré-lajes 5 2,95 C 25/30 
Escada 1 2,19 C 25/30 
Painéis 12 39,53 C 25/30 
  Σ 103,08  
 
 
Complementarmente analisaram-se os sistemas de fixação e de levantamento das peças tendo 
o formando sido alertado para a diversidade de sistemas existentes no mercado e para a 
necessidade de escolha de um sistema que abranja o maior número de soluções de modo a conter 
os custos que implicam uma grande diversidade de sistemas. 
Figura 43 - Armazém com estrutura pré-fabricada revestida com 
painéis de betão e chapa metálica [23] 
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Fez-se a análise de todo o processo de fabrico, tentando perceber o modo como se organizam 
as equipas e a coordenação e sequências de tarefas que há que estabelecer entre todas as fases do 
fabrico de modo a privilegiar o interesse global em detrimento da vantagem individual de cada 
secção.  
Foi evidenciada a necessidade de acompanhamento de todo o processo produtivo com um 
efetivo controlo de qualidade, controlando todas as fases de produção com a elaboração de check 
list adaptados às diferentes fases de produção. Foi também chamada a atenção para a importância 
da rastreabilidade do processo no sentido da prevenção dos defeitos e melhoria contínua do 
produto final. 
Para que se tivesse uma visão mais ampla das responsabilidades e compreensão do que está 
em jogo no momento da produção elaborou-se um orçamento da obra que nos transporta dos 
aspetos técnicos para a realidade inquestionável dos números que viabilizam, ou não, os projetos 
e as soluções adotadas. Este orçamento encontra-se mais detalhadamente no anexo X. 
 
10.2 Estudo de armaduras e cofragens para a ponte sobre o rio Giraul 
 
No outro caso estudado – a ponte sobre o rio Giraul (figura 45) – neste momento em execução 
pela empresa na República Popular de Angola, fez-se um estudo do projeto procurando perceber 
não só aquilo que à pré-fabricação se refere mas também as implicações e interligações com o 
trabalho in situ. Foram visionadas fotografias, tiradas na altura da produção em fábrica das vigas 
de tabuleiro (figura 44), executadas em betão pré-esforçado, que permitiram que se apercebe-se 
não só da sequência do processo de fabrico mas também dos diversos cuidados e controlo 
efetuado. 
 
 
 
 
 
 
 Figura 44 - Vigas I pré-fabricadas 
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Relativamente aos pilares, vigas travessa, pré-lajes e vigas de bordadura abordaram-se várias 
questões mais genéricas envolvendo cofragens, interligação das peças em obra e rigor no 
posicionamento das peças na sua ligação com aquilo que é betonado in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das peças pré-fabricadas da ponte fez-se a preparação das armaduras para corte e montagem. 
Foi chamada a atenção relativamente a aspetos genéricos da produção de armaduras e analisada a 
sua execução à luz dos regulamentos, com especial incidência nos raios de dobragem, 
comprimentos de amarração e de sobreposição. Analisaram-se ainda e por último aspetos práticos 
como sejam a necessidade de desfasar as sobreposições e o estudo do comprimento dos varões de 
modo a reduzir o desperdício de ferro. No que se refere à execução do pré-esforço abordaram-se 
procedimentos de segurança e regras de execução que minimizem erros de execução. Para uma 
melhor compreensão pode-se observar todas as preparações do ferro nos anexos, (XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45 - Ponte sobre o rio Giraul em Angola 
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Conclusão 
 
Pode dizer-se que a pré-fabricação é um conjunto de processos industriais que visam a 
produção de peças de base cimentícia, produzidas sob processos industriais padronizados e 
controlados, num sítio distinto daquele em que serão aplicadas.  
Tal como já foi referido, esta atividade abrange um conjunto de processos industriais capazes 
de produzir diferentes peças com grande controlo e rigor. Para uma funcionalidade mais produtiva 
e eficaz, a pré-fabricação tem de ser planeada, controlada e acompanhada de modo a garantir o 
rigor das peças fabricadas e o estrito cumprimento dos prazos estipulados entre o cliente e o 
fabricante.     
Ao longo do tempo a indústria da pré-fabricação vem-se afirmando como uma subsidiária da 
construção civil tradicional, contribuindo para a redução dos prazos de execução e para uma 
melhoria do produto final. A inovação e aporte tecnológico, permitiu inovação nos métodos de 
execução, constituindo um motor no progresso da Indústria da Construção Civil em geral. 
A sensibilização que tem vindo a ser feita junto de projetistas e outros agentes da construção, 
tem fomentado uma parceria vantajosa de complementaridade de que têm beneficiado ambas as 
Indústrias – Construção Civil e Pré-fabricação. Uma mudança de mentalidades e economia de 
realização permite que, hoje em dia, seja já a solução pré-fabricada a primeira a ser encarada para 
a realização de certas obras específicas, como sejam por exemplo, pontes e viadutos até um 
determinado valor do vão. 
Durante o estágio houve uma preocupação de aprendizagem dos aspetos técnicos e práticos 
abrangendo todas as áreas do fabrico de modo a que o formando suscitasse questões e procurasse 
soluções. 
 
A finalizar referir apenas que a realização deste estágio, de que o relatório que lhe está 
associado e que aqui se conclui é um resumo, permitiu um contacto mais próximo com a Indústria 
da pré-fabricação e complementou os conhecimentos transmitidos durante o meu percurso 
escolar. 
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Armazém  
 
Anexo I – Planta estrutural do armazém 
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Anexo II – Corte C1 
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Anexo III – Pormenores dos pilares 
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Anexo IV – Pormenores das vigas 
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??????????
Data
Escala
??????????
Ivo Machado - 1090234
5
1:50
Projeto de arquitetura
4.550
0.230
0.350
0.195
4.550
0.100
0.175
0.350
0.286
0.230
0.195
0.350
0.100
0.175
0.350
4.720
V1
V2
??? ?????? ???
4.720
??? ??? ???
Setembro 2015
0.100
0.100
0.286
 
????
????
6//0.206//0.15 6//0.15
5.060
0.349
0.087 0.174
0.349
0.087 0.174
5.060
0.174
???????????????????????????????????????????
Pormenor da viga V3 e Pormenor das armaduras das vigas
??????????
Data
Escala
??????????
Ivo Machado - 1090234
6
1:50
Projeto de arquitetura
V3
Armaduras das vigas (V1,V2 e V3)
0.801
0.801
??? ???
Setembro 2015
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Anexo V – Pormenores das pré-lajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????
Data
Escala
??????????
Ivo Machado - 1090234
7
1:50 ; 1:20 ; 1:50
Projeto de arquitetura
0.2500.5000.5300.750
0.150
0.280
L1
Escala: 1:50
Escala: 1:20
Escala: 1:50
????
????
6.020
0.070
???
??
??
?????????
????????
2.035
0.360
Setembro 2015
 
0.2500.5000.530
0.150
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????
Data
Escala
??????????
Ivo Machado - 1090234
8
1:50 ; 1:20 ; 1:50
Projeto de arquitetura
2.030
6.020
0.150
L2
Escala: 1:50
Escala: 1:20
0.150
0.060
0.250 0.500
Escala: 1:50
???
??
??
?????????
????????
Setembro 2015
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Anexo VI – Pormenores das vigas de travação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????
Data
Escala
??????????
Ivo Machado - 1090234
9
1:50
Projeto de arquitetura
VT1
5.890
0.250
5.890
0.350
0.080
0.080
0.125
0.250
0.350
0.125
0.080 4.550
4.5500.080
VT2
????
????
6//0.20
??? ???
??? ???
Setembro 2015
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Anexo VII – Pormenores dos painéis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.500
6.420
0.550
0.251
0.301
2.501
4.900
0.300
0.550
0.250
2.511
6.420
0.3010.653
0.553
0.251
2.499
5.080
0.550
0.250
0.475 0.300
2.502
6.420
0.300
0.550
0.250
0.475
2.502
6.240
0.550
0.250
0.475
4.290
2.503
0.551
0.250
0.325 0.300
4.290
2.503
0.300
0.551
0.250
0.33 m
2.499
5.180
0.550
0.250
0.30 m 0.595
2.499
5.180
0.550
0.250
0.595 0.300
2.499
5.180
0.300
0.550
0.250
0.595
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????
Data
Escala
??????????
Ivo Machado - 1090234
10
1:50
Projeto de arquitetura
Painel 1
6.240
2.502
0.300
0.550
0.250
0.250
0.050
Painel 2
Painel 3
Painel 4
Painel 5
Painel 6
Painel 7
Painel 8
Painel 9
Painel 10
Painel 11
Painel 12
0.500
0.500
1.250 1.250
????????????????????
0.475
0.300
0.300
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
0.500
0.500
0.50
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.900
1.250
1.000
1.000
1.250
1.250
1.000
1.250
0.900
1.000
1.000
0.900
0.300
1.250
1.000
1.000
1.250
1.250
1.000
1.000
1.000
1.250
0.900
Setembro 2015
 
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????
Data
Escala
??????????
Ivo Machado - 1090234
11
1:50
Projeto de arquitetura
AR 42
????
????????
0.519
0.300
O6//0.30
2O10
Armadura Tipo dos Paineis
????
????
????
????
Setembro 2015
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Anexo VIII – Pormenores das vigas delta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.350
????????
???????????????????????????????????????????
Pormonores das Vigas Delta
??????????
Data
Escala
??????????
Ivo Machado - 1090234
13
1:150 ; 1:20 ; 1:100
Projeto de arquitetura
2.50 7.50
0.35
7.50 2.50
Escala 1:150
Escala 1:20
0.250
0.100
0.070
0.350
0.100
0.080
1.060
10.000
0.1501.5001.5001.5001.5001.5001.500
0.075
0.300 0.475
0.135
0.080
0.1350.175
0.175
0.18 0.18
???????????
????
????????
????
????????
???
????
Escala 1:20 Escala 1:20
Escala 1:100
Setembro 2015
 
Anexos 
Machado, Ivo   75  
Anexo IX – Pormenores das escadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???????????????????????????????????????????
Pormonores das escadas
??????????
Data
Escala
??????????
Ivo Machado - 1090234
12
1:50
Projeto de arquitetura
1.500
0.178
0.270
????
????
????????
????
?????
????
????
1.200
?????
????????
5.817
0.150
1.200
Setembro 2015
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Anexo X – Mapa de medições e orçamentação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Execução de betão de C25/30 (na obra) m3
Cimento (inclui transporte) 320,00 Kg 0,004 € 1,23 €
aditivos (SIKAMENT) 0,66 kG 1,73 € 1,15 €
areia 1074,00 Kg 0,01 € 11,81 €
água 150,00 Lt 0,01 € 1,09 €
brita 5/10 585,00 Kg 0,01 € 3,10 €
brita 10/15 0,00 Kg 0,01 € 0,00 €
brita 15/25 482,00 Kg 0,01 € 2,55 €
Auto betoneira (5,5m3)/ inc. estaleiro m3 0,00 €
Oficial 1ª 
0,15 h 2,80 € 0,42 €
Servente (oficial 2ª) 0,20 h 1,69 € 0,34 €
Camião de transporte para a obra (valor médio) 1,00 h 0,20 0,20 €
Total 21,88 €
Designação Pr. SecoV. TotalPr. Unitário unRendimento
Cálculos Auxiliares
1 Viga  (4,55ML )
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,25 h 6,68 € 1,67 €
ferro A500NR 62,28 Kg 0,51 € 31,52 €
Arame queimado 0,62 Kg 1,34 € 0,83 €
Betão
Betão C25/30 0,56 m^3 21,88 € 12,20 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,50 h 2,78 € 1,39 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,20 h 2,19 € 0,44 €
Servente (Betonagem) 0,30 h 1,69 € 0,51 €
Cofragem 
Ancoragem/Fundo/Molde 1,00 viga 10,00 € 10,00 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,10 h 2,19 € 0,22 €
Óleo descofrante 0,25 Lt 2,88 € 0,72 €
Total 62,09 €
2 Viga  (4,72ML )
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,25 h 6,68 € 1,67 €
ferro A500NR 64,46 Kg 0,51 € 32,62 €
Arame queimado 0,64 Kg 1,34 € 0,86 €
Betão
Betão C25/30 0,58 m^3 21,88 € 12,65 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,50 h 2,78 € 1,39 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,20 h 2,19 € 0,44 €
Servente (Betonagem) 0,30 h 1,69 € 0,51 €
Cofragem 
Ancoragem/Fundo/Molde 1,00 viga 10,00 € 10,00 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,10 h 2,19 € 0,22 €
Óleo descofrante 0,26 Lt 2,88 € 0,75 €
Total 63,69 €
ITEM
Valor 
Total 
Valor 
Parcial
Preço 
Unidade
Rendimen
to
Descrição
3 Viga  (5,06ML )
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,25 h 6,68 € 1,67 €
ferro A500NR 68,62 Kg 0,51 € 34,72 €
Arame queimado 0,69 Kg 1,34 € 0,92 €
Betão
Betão C25/30 0,62 m^3 21,88 € 13,56 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,50 h 2,78 € 1,39 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,20 h 2,19 € 0,44 €
Servente (Betonagem) 0,30 h 1,69 € 0,51 €
Cofragem 
Ancoragem/Fundo/Molde 1,00 viga 10,00 € 10,00 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Óleo descofrante 0,28 Lt 2,88 € 0,80 €
Total 66,88 €
4 Viga de travação (5,89 ML)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,25 h 6,68 € 1,67 €
ferro A500NR 35,81 Kg 0,51 € 18,12 €
Arame queimado 0,36 Kg 1,34 € 0,48 €
Betão
Betão C25/30 0,52 m^3 21,88 € 11,28 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,50 h 1,39 € 0,69 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,20 h 2,19 € 0,44 €
Servente (Betonagem) 0,30 h 1,69 € 0,51 €
Cofragem 
Ancoragem/Fundo/Molde 1,00 viga de travação 6,67 € 6,67 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,10 h 2,19 € 0,22 €
Óleo descofrante 0,29 Lt 2,88 € 0,83 €
Total 43,50 €
5 Viga de travação (4,55 ML)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,25 h 6,68 € 1,67 €
ferro A500NR 45,22 Kg 0,51 € 22,88 €
Arame queimado 0,45 Kg 1,34 € 0,61 €
Betão
Betão C25/30 0,40 m^3 21,88 € 8,71 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,50 h 1,39 € 0,69 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,20 h 2,19 € 0,44 €
Servente (Betonagem) 0,30 h 1,69 € 0,51 €
Cofragem 
Ancoragem/Fundo/Molde 1,00 viga de travação 6,67 € 6,67 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,10 h 2,19 € 0,22 €
Óleo descofrante 0,22 Lt 2,88 € 0,65 €
Total 45,63 €
6 Pré - Lajes (com 6,02x2,03x0,05)M2
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,20 h 6,68 € 1,34 €
ferro A500NR 90,29 Kg 0,51 € 45,69 €
Arame queimado 0,90 Kg 1,34 € 1,21 €
Betão
Betão C25/30 0,61 m^3 21,88 € 13,37 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,20 h 4,44 € 0,89 €
Vibrador 0,03 h 0,93 € 0,03 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,10 h 2,80 € 0,28 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,20 h 2,19 € 0,44 €
Servente (Betonagem) 0,20 h 1,69 € 0,34 €
Cofragem
Mesa de painéis 1,00 h 8,00 € 8,00 €
Diversos (Réguas metálicas) 1,00 Vg 0,32 € 0,32 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,10 h 2,19 € 0,22 €
Óleo descofrante 0,64 Lt 2,88 € 1,85 €
Total 76,18 €
7 Painéis ( 6,24x2,50x0,12)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,25 h 2,80 € 0,70 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,50 h 6,68 € 3,34 €
ferro A500NR 73,20 Kg 0,51 € 37,04 €
Arame queimado 0,73 Kg 1,34 € 0,98 €
Betão
Betão C25/30 1,87 m^3 21,88 € 40,97 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,17 h 2,80 € 0,48 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Servente (Betonagem) 0,25 h 1,69 € 0,42 €
Cofragem 
Mesa de painéis 1,00 h 8,00 € 8,00 €
Diversos (Réguas metálicas) 1,00 Vg 0,32 € 0,32 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Óleo descofrante 0,89 Lt 2,88 € 2,56 €
Total 102,33 €
8 Painéis ( 4,29x2,50x0,12)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,25 h 2,80 € 0,70 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,50 h 6,68 € 3,34 €
ferro A500NR 50,33 Kg 0,51 € 25,47 €
Arame queimado 0,50 Kg 1,34 € 0,67 €
Betão
Betão C25/30 1,29 m^3 21,88 € 28,16 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,17 h 2,80 € 0,48 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Servente (Betonagem) 0,25 h 1,69 € 0,42 €
Cofragem 
Mesa de painéis 1,00 h 8,00 € 8,00 €
Diversos (Réguas metálicas) 1,00 Vg 0,32 € 0,32 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Óleo descofrante 0,62 Lt 2,88 € 1,79 €
Total 76,88 €
9 Painéis ( 6,42x2,50x0,12)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,25 h 2,80 € 0,70 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,50 h 6,68 € 3,34 €
ferro A500NR 75,32 Kg 0,51 € 38,11 €
Arame queimado 0,75 Kg 1,34 € 1,01 €
Betão
Betão C25/30 1,93 m^3 21,88 € 42,15 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,17 h 2,80 € 0,48 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Servente (Betonagem) 0,25 h 1,69 € 0,42 €
Cofragem 
Mesa de painéis 1,00 h 8,00 € 8,00 €
Diversos (Réguas metálicas) 1,00 Vg 0,32 € 0,32 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Óleo descofrante 0,88 Lt 2,88 € 2,53 €
Total 104,58 €
10 Painéis ( 5,18x2,50x0,12)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,25 h 2,80 € 0,70 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,50 h 6,68 € 3,34 €
ferro A500NR 60,77 Kg 0,51 € 30,75 €
Arame queimado 0,61 Kg 1,34 € 0,81 €
Betão
Betão C25/30 1,55 m^3 21,88 € 34,01 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,17 h 2,80 € 0,48 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Servente (Betonagem) 0,25 h 1,69 € 0,42 €
Cofragem 
Mesa de painéis 1,00 h 8,00 € 8,00 €
Diversos (Réguas metálicas) 1,00 Vg 0,32 € 0,32 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Óleo descofrante 0,74 Lt 2,88 € 2,14 €
Total 88,49 €
11 Painéis ( 4,90x2,50x0,12)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,25 h 2,80 € 0,70 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,50 h 6,68 € 3,34 €
ferro A500NR 57,48 Kg 0,51 € 29,09 €
Arame queimado 0,57 Kg 1,34 € 0,77 €
Betão
Betão C25/30 1,47 m^3 21,88 € 32,17 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,17 h 2,80 € 0,48 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Servente (Betonagem) 0,25 h 1,69 € 0,42 €
Cofragem 
Mesa de painéis 1,00 h 8,00 € 8,00 €
Diversos (Réguas metálicas) 1,00 Vg 0,32 € 0,32 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Óleo descofrante 0,67 Lt 2,88 € 1,93 €
Total 84,74 €
12 Painéis ( 5,08x2,50x0,12)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,25 h 2,80 € 0,70 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Ferro) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Máquina de ferro 0,50 h 6,68 € 3,34 €
ferro A500NR 59,60 Kg 0,51 € 30,16 €
Arame queimado 0,60 Kg 1,34 € 0,80 €
Betão
Betão C25/30 1,52 m^3 21,88 € 33,35 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,10 h 0,93 € 0,09 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,17 h 2,80 € 0,48 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Servente (Betonagem) 0,25 h 1,69 € 0,42 €
Cofragem 
Mesa de painéis 1,00 h 8,00 € 8,00 €
Diversos (Réguas metálicas) 1,00 Vg 0,32 € 0,32 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,25 h 2,19 € 0,55 €
Óleo descofrante 0,70 Lt 2,88 € 2,00 €
Total 87,09 €
13 Pilares retos (7,10x0,35x0,35)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,30 h 2,80 € 0,84 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,66 h 2,19 € 1,45 €
Servente (Ferro) 0,66 h 1,69 € 1,11 €
Máquina de ferro 0,80 h 6,68 € 5,34 €
ferro A500NR 108,79 Kg 0,51 € 55,05 €
Arame queimado 1,09 Kg 1,34 € 1,46 €
Betão
Betão C25/30 0,87 m^3 21,88 € 19,03 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,20 h 0,93 € 0,19 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,30 h 2,80 € 0,84 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Betonagem) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Cofragem 
Ancoragem/Fundo/Molde 1,00 Pilar 16,00 € 16,00 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,40 h 2,19 € 0,88 €
Óleo descofrante 0,39 Lt 2,88 € 1,11 €
Total 109,63 €
14 Pilares em cachorro ( 7,10x0,35x0,35)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,30 h 2,80 € 0,84 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,66 h 2,19 € 1,45 €
Servente (Ferro) 0,66 h 1,69 € 1,11 €
Máquina de ferro 0,80 h 6,68 € 5,34 €
ferro A500NR 120,00 Kg 0,51 € 60,72 €
Arame queimado 1,20 Kg 1,34 € 1,61 €
Betão
Betão C25/30 0,90 m^3 21,88 € 19,69 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,20 h 0,93 € 0,19 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,30 h 2,80 € 0,84 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Betonagem) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Cofragem 
Ancoragem/Fundo/Molde 1,00 Pilar 16,00 € 16,00 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,40 h 2,19 € 0,88 €
Óleo descofrante 0,39 Lt 2,88 € 1,11 €
Total 116,11 €
15 Pilares retos ( 3,55x0,35x0,35)
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,30 h 2,80 € 0,84 €
Oficial 2ª (Ferro) 0,66 h 2,19 € 1,45 €
Servente (Ferro) 0,66 h 1,69 € 1,11 €
Máquina de ferro 0,80 h 6,68 € 5,34 €
ferro A500NR 54,41 Kg 0,51 € 27,53 €
Arame queimado 0,54 Kg 1,34 € 0,73 €
Betão
Betão C25/30 0,43 m^3 21,88 € 9,52 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,20 h 0,93 € 0,19 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,30 h 2,80 € 0,84 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,50 h 2,19 € 1,10 €
Servente (Betonagem) 0,50 h 1,69 € 0,84 €
Cofragem 
Ancoragem/Fundo/Molde 1,00 Pilar 16,00 € 16,00 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,40 h 2,19 € 0,88 €
Óleo descofrante 0,20 Lt 2,88 € 0,57 €
Total 71,33 €
16 Escada
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,45 h 2,80 € 1,26 €
Oficial 2ª (Ferro) 1,00 h 2,19 € 2,19 €
Servente (Ferro) 1,00 h 1,69 € 1,69 €
Máquina de ferro 1,00 h 6,68 € 6,68 €
ferro A500NR 112,64 Kg 0,51 € 57,00 €
Arame queimado 1,13 Kg 1,34 € 1,51 €
Betão
Betão C25/30 2,19 m^3 21,88 € 47,93 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,25 h 0,93 € 0,23 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,25 h 2,80 € 0,70 €
Oficial 2ª (Betonagem) 1,50 h 2,19 € 3,29 €
Servente (Betonagem) 1,50 h 1,69 € 2,53 €
Cofragem 
Ancoragem/Fundo/Molde 1,00 escada 40,00 € 40,00 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 2,00 h 2,19 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 2,00 h 2,19 € 4,38 €
Servente (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 2,00 h 1,69 €
Óleo descofrante Lt 2,88 € 0,00 €
Total 173,78 €
17 Vigas delta
UNIDADE
Aço
Oficial 1ª (Ferro) 0,50 h 2,80 € 1,40 €
Oficial 2ª (Ferro) 1,00 h 2,19 € 2,19 €
Oficial 2ª (Ferro) 1,00 h 2,19 € 2,19 €
Servente (Ferro) 1,00 h 1,69 € 1,69 €
Servente (Ferro) 1,00 h 1,69 € 1,69 €
Máquina de ferro 2,00 h 6,68 € 13,35 €
ferro A500NR 369,65 Kg 0,51 € 187,04 €
Arame queimado 3,70 Kg 1,34 € 4,95 €
Betão
Betão C25/30 3,98 m^3 21,88 € 87,09 €
Ponte rolante para betonagem e movimentação 0,66 h 6,67 € 4,40 €
Vibrador 0,20 h 0,93 € 0,19 €
Oficial 1ª (Betonagem) 0,25 h 2,80 € 0,70 €
Oficial 2ª (Betonagem) 0,45 h 2,19 € 0,99 €
Servente (Betonagem) 0,45 h 1,69 € 0,76 €
Servente (Betonagem) 0,45 h 1,69 € 0,76 €
Servente (Betonagem) 0,45 h 1,69 € 0,76 €
Cofragem 
Ancoragem/Fundo/Molde 1,00 Pilar 33,33 € 33,33 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,63 h 2,19 € 1,38 €
Oficial 2ª (Cofragem/Descofragem/Escoramento) 0,63 h 2,19 € 1,38 €
Óleo descofrante 1,06 Lt 2,88 € 3,06 €
Total 349,30 €
1,00 Viga (4,55 ML) Un 2,00 62,09 € 124,17 €
2,00 Viga ( 4,72 ML) Un 1,00 63,69 € 63,69 €
3,00 Viga (5,06 ML) Un 1,00 66,88 € 66,88 €
4,00 Viga de travação (5,89 mL) Un 16,00 43,50 € 695,94 €
5,00 Viga de travação (4,55 mL) Un 8,00 45,63 € 365,06 €
6,00 Pré - Lajes (com 6,02x2,03x0,20)M2 Un 5,00 76,18 € 380,90 €
7,00 Painéis ( 6,24x2,50x0,12) Un 12,00 102,33 € 1.227,96 €
8,00 Painéis ( 4,29x2,50x0,12) Un 2,00 76,88 € 153,75 €
9,00 Painéis ( 6,42x2,50x0,12) Un 2,00 104,58 € 209,17 €
10,00 Painéis ( 5,18x2,50x0,12) Un 3,00 88,49 € 265,48 €
11,00 Painéis ( 4,90x2,50x0,12) Un 3,00 84,74 € 254,23 €
12,00 Painéis ( 5,08x2,50x0,12) Un 1,00 87,09 € 87,09 €
13,00 Pilares retos ( 7,10x0,35x0,35) Un 5,00 109,63 € 548,15 €
14,00 Pilares em cachorro (7,10x0,35x0,35) Un 4,00 116,11 € 464,44 €
15,00 Pilares retos ( 3,55x0,35x0,35) Un 2,00 71,33 € 142,66 €
16,00 Escada Un 1,00 173,78 € 173,78 €
17,00 Vigas delta Un 9,00 349,30 € 3.143,72 €
Total 8.367,09 €
Preço Unitário Valor total Art.º Designação Unidades Quantidades
FORNECIMENTO DE PRE FABRICADOS DE BETÃO
PROPOSTA
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Ponte Giraul  
 
Anexo XI – Planta de implantação, alçado e secção transversal 
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Anexo XII – Dimensionamento pilares 
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Anexo XIII – Armadura dos pilares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexos 
Machado, Ivo   85  
Anexo XIV – Armadura – alinhamento dos pilares e viga de travessa 
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Anexo XV – Dimensionamento viga I90 
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Anexo XVI – Armadura viga I90 
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Anexo XVII – Planta das pré-lajes  
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Anexo XVIII – Estudo da preparação de ferro da ponte Giraul  
 
Pré-laje 1 Quantidades 480 
Φ (mm) 12,00  
 
Quantidade 20,00 
L (m) 2,70 
Kg 47,95 
 
Φ (mm) 12,00  
 
Quantidade 9,00 
L (m) 1,90 
Kg 15,18 
 
Quantidade 4,00 
 
L (m) 0,65 
Kg 2,98 
 
Φ (mm) 10,00 
 
Quantidade 4,00 
L (m) 1,70 
Kg 4,20 
 
Φ (mm) 6,00 
 
Quantidade 8,00 
L (m) 1,70 
Kg 3,02 
 
Pré-laje 2 Quantidades 120 
Φ (mm) 12,00 
 
Quantidade 16,00 
L (m) 2,70 
Kg 38,36 
       
Φ (mm) 12,00 
 
Quantidade 9,00 
L (m) 1,50 
Kg 11,99 
 
Quantidade 4,00 
 
L (m) 0,65 
Kg 2,98 
 
Φ (mm) 10,00 
 
Quantidade 4,00 
L (m) 1,70 
Kg 4,20 
 
Φ (mm) 6,00 
 
Quantidade 8,00 
L (m) 1,70 
Kg 3,02 
 
Pré-laje 3 Quantidades 480 
Φ (mm) 12,00  
    Quantidade 20,00 
L (m) 3,40 
Kg 60,38 
 
Φ (mm) 12,00  
 
 
Quantidade 9,00 
L (m) 1,90 
Kg 15,18 
 
Quantidade 4,00 
 
L (m) 0,65 
Kg 2,98 
 
Φ (mm) 10,00 
 
Quantidade 4,00 
L (m) 1,70 
Kg 4,20 
 
Φ (mm) 6,00 
 
Quantidade 8,00 
L (m) 1,70 
Kg 3,02 
 
 
 
Pré-laje 4 Quantidades 120 
Φ (mm) 12,00  
 
Quantidade 16,00 
L (m) 3,40 
Kg 48,31 
 
Φ (mm) 12,00  
 Quantidade 9,00 
L (m) 1,50 
Kg 11,99 
 
Quantidade 4,00 
 
L (m) 0,65 
Kg 2,98 
 
Φ (mm) 10,00 
 
Quantidade 4,00 
L (m) 1,70 
Kg 4,20 
 
Φ (mm) 6,00 
 
Quantidade 8,00 
L (m) 1,70 
Kg 3,02 
       
Pilares Quantidades 58 
Φ (mm) 32,00 
 
 
Quantidade 16,00 
L (m) 9,44 
Kg 953,52 
       
Φ (mm) 32,00 
 
 Quantidade 16,00 
L (m) 4,70 
Kg 474,74 
 
 
Φ (mm) 32,00  
 Quantidade 8,00 
L (m) 2,00 
Kg 101,01 
       
Φ (mm) 32,00   
Quantidade 2,00 
L (m) 4,94 
Kg 62,37 
       
Φ (mm) 32,00   
Quantidade 2,00 
L (m) 4,50 
Kg 56,82 
       
Φ (mm) 32,00  
 
 
  
Quantidade 2,00 
L (m) 4,25 
Kg 53,66 
 
Φ (mm) 32,00  
  
Quantidade 2,00 
L (m) 4,72 
Kg 59,59 
 
Φ (mm) 8,00   
Quantidade 160,00 
L (m) 3,08 
Kg 194,66 
 
Φ (mm) 8,00   
Quantidade 80,00 
L (m) 3,15 
Kg 99,54 
 
Viga I90 Quantidades 150 
Φ (mm) 16,00 
 
 Quantidade 3,00 
L (m) 12,00 
Kg 56,81 
 
Φ (mm) 16,00  
 Quantidade 3,00 
L (m) 10,40 
Kg 49,23 
 
Montagem 
 
 
 
Φ (mm) 16,00 
 
 
Quantidade 2,00 
L (m) 12,00 
Kg 37,87 
 
Φ (mm) 16,00  
 Quantidade 4,00 
L (m) 5,60 
Kg 35,35 
 
 
Montagem 
 
 
 
Φ (mm) 10,00 
 
 
Quantidade 5,00 
L (m) 12,00 
Kg 37,02 
 
Φ (mm) 10,00 
 
 Quantidade 10,00 
L (m) 5,00 
Kg 30,85 
 
Montagem 
 
 
   
Φ (mm) 10,00 
 
 
Quantidade 5,00 
L (m) 12,00 
Kg 37,02 
 
Φ (mm) 10,00 
 
 
Quantidade 5,00 
L (m) 9,50 
Kg 29,31 
 
Montagem 
 
 
 
Φ (mm) 10,00 
 
 
Quantidade 4,00 
L (m) 12,00 
Kg 29,62 
 
Φ (mm) 10,00 
 
 
Quantidade 4,00 
L (m) 8,10 
Kg 19,99 
 
Montagem 
 
 
 
Φ (mm) 10,00 
 
 
Quantidade 2,00 
L (m) 12,00 
Kg 14,81 
 
Φ (mm) 10,00 
 
 
Quantidade 2,00 
L (m) 8,10 
Kg 10,00 
   
Montagem 
 
 
 
Φ (mm) 8,00 
 
 
Quantidade 6,00 
L (m) 12,00 
Kg 28,44 
 
Φ (mm) 8,00 
 
    
Quantidade 6,00 
L (m) 8,00 
Kg 18,96 
Montagem 
 
 
   
Φ (mm) 8,00 
 
 
Quantidade 6,00 
L (m) 12,00 
Kg 28,44 
 
Φ (mm) 8,00 
 
 
Quantidade 6,00 
L (m) 8,00 
Kg 18,96 
 
Montagem 
 
 
  
Estribos L = 7 m 
Φ (mm) 8,00  
 
Quantidade 47,00 
L (m) 1,32 
Kg 24,51 
 
Φ (mm) 8,00  
 
Quantidade 94,00 
L (m) 2,52 
Kg 93,57 
 
 
Φ (mm) 8,00  
 
Quantidade 47,00 
L (m) 1,96 
Kg 36,39 
 
Φ (mm) 6,00  
 
Quantidade 47,00 
L (m) 2,40 
Kg 25,04 
  
Estribos L = 2 m 
Φ (mm) 8,00  
 
Quantidade 14,00 
L (m) 1,32 
Kg 7,30 
 
Φ (mm) 8,00  
 
Quantidade 14,00 
L (m) 2,52 
Kg 13,94 
 
Φ (mm) 8,00 
 
 
Quantidade 14,00 
L (m) 1,96 
Kg 10,84 
 
Φ (mm) 6,00  
 
Quantidade 14,00 
L (m) 2,40 
Kg 7,46 
Estribos L = 10,60 m 
Φ (mm) 8,00  
 Quantidade 53,00 
L (m) 1,32 
Kg 27,63 
 
Φ (mm) 8,00  
 
Quantidade 53,00 
L (m) 2,52 
Kg 52,76 
 
Φ (mm) 8,00 
 
 
Quantidade 53,00 
L (m) 1,96 
Kg 41,03 
 
Φ (mm) 6,00  
 
Quantidade 53,00 
L (m) 2,40 
Kg 28,24 
   
Viga de 
Travessa 
Quantidades 29 
Φ (mm) 32,00 
 
 
Quantidade 10,00 
L (m) 10,80 
Kg 681,80 
 
Φ (mm) 20,00 
 
 
Quantidade 9,00 
L (m) 12,00 
Kg 266,33 
 
Φ (mm) 12,00 
 
 
Quantidade 2,00 
L (m) 12,00 
Kg 21,31 
 
Φ (mm) 12,00 
 
 
Quantidade 1,00 
L (m) 11,80 
Kg 10,48 
 
Φ (mm) 12,00 
 
 
Quantidade 1,00 
L (m) 11,60 
Kg 10,30 
 
Φ (mm) 12,00 
 
 
Quantidade 1,00 
L (m) 11,40 
Kg 10,12 
 
Φ (mm) 12,00 
 
 
Quantidade 1,00 
L (m) 11,20 
Kg 9,95 
Estribos  
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 90,00 
L (m) 4,52 
Kg 251,00 
 
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 180,00 
L (m) 3,48 
Kg 386,49 
 
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 2,00 
L (m) 4,52 
Kg 5,58 
 
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 2,00 
L (m) 4,32 
Kg 5,33 
 
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 2,00 
L (m) 4,12 
Kg 5,08 
 
 
 
Φ (mm) 10,00 
 
 
Quantidade 2,00 
L (m) 3,92 
Kg 4,84 
 
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 2,00 
L (m) 3,72 
Kg 4,59 
 
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 2,00 
L (m) 3,52 
Kg 4,34 
 
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 2,00 
L (m) 3,32 
Kg 4,10 
 
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 4,00 
L (m) 3,48 
Kg 8,59 
 
 
 
 
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 4,00 
L (m) 3,28 
Kg 8,10 
 
Φ (mm) 10,00  
    
Quantidade 4,00 
L (m) 3,08 
Kg 7,60 
 
Φ (mm) 10,00  
    
Quantidade 4,00 
L (m) 2,88 
Kg 7,11 
 
Φ (mm) 10,00  
 Quantidade 4,00 
L (m) 2,68 
Kg 6,61 
 
Φ (mm) 10,00  
   
Quantidade 4,00 
L (m) 2,48 
Kg 6,12 
 
 
 
 
 
 
Φ (mm) 10,00  
 
Quantidade 4,00 
L (m) 2,28 
Kg 5,63 
 
Φ (mm) 8,00 
 
 Quantidade 72,00 
L (m) 1,80 
Kg 51,19 
 
Φ (mm) 8,00  
    Quantidade 36,00 
L (m) 0,90 
Kg 12,80 
 
Φ (mm) 8,00  
 
Quantidade 12,00 
L (m) 1,50 
Kg 7,11 
 
